


Vart tog de vägen - BROBYGGARNA



änd
BS
ena
de
me
ns.
yra
sor
rka
n.

S.T. 8-3-1977

● Så här öde såg Hyttbron ut i mitten av januari. I månaden kom byggarna och satte fart på brobyggande

Skandal — tycker man i Järbo

8-3-1977

■ ■ Snart börjar det bli skandal med ombyggnaden av Hyttbron i Järbo. I varje fall anser de som tidigare använt bron dagligen att det börjar bli det.

Ombyggnaden började i månadsskiftet oktober-november i fjol. Den tidigare bron, som varit undermålig under många år, revs. Nya landfästen göts när det var lågt vattenstånd i november. De boende trodde givetvis att bron skulle bli klar till jul.

Än är den inte klar. Ända till i slutet av januari dröjde det innan det blev fart på bygget igen.

Själva bron och räcket kom på plats. Men så tog det slut på det tryckimpregnerade virket innan hela räcket blev klart. Arbetsplatsen blev öde igen. Och nu har det gått en månad och ingenting har blivit gjort åt bron.

Det efterbeställda virket kom till bron för tio dagar sedan. Men brobyggarna lyser med sin frånvaro.

Den stora stötestenen i hela

ombyggnaden av Hyttbron är att kommunen inte har kontraktbunden tid för när ombyggnaden ska vara klar.

— Ombyggnaden av bron upphandlades av gatukontoret i samband med att man gjorde upp med Vägbolaget om asfalteringar under förra sommaren, förklarar Jean Sandström vid gatukontoret. Enligt kontraktet skulle det ske vid lägligaste tillfälle med tanke på vattenståndet i Jädraån.

Kontrollanten för ombyggnaden, Martin Rehnström, vid gatukontoret, är också förvånad över att ombyggnaden tar så lång tid.

Från början var det meningen att man skulle fylla upp med jord mot brons landfästen. Nu har man emellertid ändrat sig och tänker förlänga själva bron längre inåt land.

Nu har gatukontoret lovat att ännu en gång stöta på Vägbolaget för att få bron klar. Så Järboborna får leva på hoppet ett tag till.



● Nu är bron snart klar, trodde Järboborna. Men ack vad man bedrog sig. Än är den inte klar. Nu börjar det lukta skandal om bygget.